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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo pretende ofrecer mecanismos que faciliten el seguimiento de la 
inversión pública así como su aporte en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, está 
dirigido a técnicos de planificación, seguimiento, financieros de entidades públicas y a 
personas interesadas en esta temática.  
 
En el Capítulo 1, se analiza el marco conceptual que rige a la inversión pública del país, 
la evolución de la ejecución presupuestaria en los años 2009 y 2010 de las entidades del 
Gobierno Central y Descentralizadas y Autónomas agrupadas en Sectores. Así también, 
se puntualiza en la importancia de la vinculación de la planificación con el presupuesto 
y el plan anual de inversiones.  
 
En el Capítulo 2, se especifica los requisitos que faciliten el seguimiento de los 
proyectos de inversión, tomando como base el documento del proyecto. Una vez que se 
cuenta con estos elementos se presentan unas herramientas que van a facilitar la 
consecución de estos procesos. 
 
En el Capítulo 3, se establecen los lineamientos básicos para la vinculación de los 
proyectos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La planificación para el desarrollo establece los grandes lineamientos de una agenda 
alternativa y democrática para el efectivo desarrollo sostenible y equitativo. Esta no 
puede constituirse en buenos enunciados sino tiene que cumplirse, para lo cual es 
indispensable la realización del seguimiento y evaluación de las acciones públicas. 
 
El Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo ha definido un Subsistema de 
Seguimiento y Evaluación que permita mejorar el desempeño gubernamental para 
facilitar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual es importante 
generar alertas que permitan mejorar la ejecución de la inversión pública y promover 
insumos para retroalimentar las acciones del Gobierno. 
 
En el Ecuador el ciclo de la política pública se ha basado más en la parte presupuestaria 
que en una programación adecuada o una ejecución que asegure la consecución de  
resultados, es muy débil el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos. 
Las instituciones públicas reportan la ejecución presupuestaria de la inversión pública 
en cuanto a recursos financieros al e-SIGEF que es un sistema administrado por el 
Ministerio de Finanzas que registra los resultados que se derivan de las operaciones 
presupuestarias de forma compatible con el Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
mientras que la programación y la ejecución de los avances físicos se reportan a la 
SENPLADES. 
 
Por otro lado, está el Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática 
(SIGOB) administrado por la Secretaría de la Administración Pública que entre sus 
módulos, presenta el de metas presidenciales que incluye indicadores de gestión de los 
Programas de Acción Gubernamental (PAG’s). El objetivo de este sistema es el de 
apoyar la programación y gestión necesaria para la consecución de las metas trazadas 
por el Presidente y dar información oportuna sobre su cumplimiento. 
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La situación descrita, convoca a la articulación de un sistema en red de seguimiento y 
evaluación para un uso más amplio de la información, cuyo fin último es retroalimentar 
las acciones de Gobierno, en aras del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En este marco es fundamental que las Coordinaciones de Planificación y Seguimiento 
de las instituciones públicas cuenten con  mecanismos que les faciliten el seguimiento 
de la inversión pública y determinar el aporte de los proyectos al cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los mecanismos para facilitar el seguimiento de los proyectos de inversión 
pública y su aporte en las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar el marco conceptual del gasto de Inversión pública. 
 
• Identificar los principales cuellos de botella que enfrenta la ejecución de los 
proyectos de Inversión Pública.  
 
• Identificar los requisitos fundamentales que faciliten el seguimiento de proyectos de 
inversión. 
 
• Establecer los lineamientos básicos para la vinculación de los proyectos con las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo. 
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CAPITULO I 
MARCO CONCEPTUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Para entender el seguimiento a la inversión pública y su aporte a las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, es importante conocer que él (Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, 2010) define a la inversión Pública como el conjunto 
de egresos y/o transacciones que se realiza con recursos públicos para mantener o 
incrementar la riqueza y capacidad social del Estado con la finalidad de cumplir con los 
objetivos de la planificación. 
 
En este marco podemos vislumbrar que la inversión incrementa la riqueza del Estado y 
en este proceso pretende o cumple efectivamente con los objetivos de la Planificación, 
es decir la inversión pública aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo según lo define la (Constitución de la República, 2008), 
es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 
los recursos públicos. 
 
Para velar que el presupuesto del Estado se sujete al Plan Nacional de Desarrollo, la 
Constitución en el artículo 294, dispone que la Función Ejecutiva elabore cada año la 
Proforma presupuestaria y la programación cuatrianual y que la Asamblea Nacional 
controle que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecue a la 
Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y en consecuencia la apruebe u 
observe. Así también, el artículo 297, establece que todo programa financiado con 
recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, 
en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Del análisis de este marco legal se puede concluir que la planificación y el presupuesto 
son instrumentos que deben estar totalmente vinculados. Para el caso de estudio, se 
tomará del Presupuesto General del Estado lo correspondiente al Gasto de Inversión  
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ejecutado por las instituciones, a través de programas y proyectos de inversión 
destinados al incremento patrimonial del Estado, que según el clasificador 
presupuestario de ingresos y gastos del Sector Público emitido por el Ministerio de 
Finanzas está catalogado en el grupo 70 “Gasto de Inversión” y que está conformado 
por gastos de personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 
transferencias de inversión. 
 
Otro aspecto importante, en la inversión pública es el seguimiento y evaluación, que en 
el primer caso se refiere a la recolección y análisis de información útil, en forma 
continua para la toma de decisiones durante la implementación del proyecto y la 
evaluación que consiste en una valoración más exhaustiva y sistemática de esta 
intervención del Estado y sus efectos para determinar su relevancia, eficiencia, 
efectividad, impacto y sostenibilidad e incorporar las lecciones aprendidas para mejorar, 
mantener, ampliar o reorientar una política, programa o proyecto. 
 
1.1 Proyectos de Inversión Pública en el Ecuador 
 
Para el presente caso de estudio, se considerará los proyectos de inversión pública de los 
años 2009 y 2010.  
 
Antes de adentrarnos en este tema, es importante conocer que los proyectos son 
instrumentos de intervención del Estado en aquellas áreas que corresponden a su misión 
y naturaleza. Su gran objetivo es atender a una población carente de un determinado 
servicio o conjunto de servicios. También se lo relaciona como un medio para alcanzar 
los objetivos y metas que sirvieron de base para la formulación del plan de desarrollo y 
agendas sectoriales. 
 
Concretamente el Proyecto se lo define como el conjunto de actividades relacionadas y 
coordinadas, ejecutado por un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo 
específico y resolver un problema identificado, en un tiempo determinado y con 
financiamiento específico 
 
11 
 
En el Reglamento a la Ley de Presupuesto que fue derogado por el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas se considera a la inversión como los gastos que 
realizan las entidades por concepto de: 
 
• Infraestructura (Vial, Salud, Alimentación, Agua Potable, Saneamiento 
Ambiental, Vivienda, etc.) 
• Aprovechamiento de Recursos Naturales 
• Reposición de Bienes de Capital. 
• Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (Centros de Investigación y 
Laboratorios). 
• Proyectos de apoyo a la producción (Estudios, Diseño, Comercialización) 
• Gastos destinados al desarrollo del capital humano. 
 
Si bien esta normativa se derogó el concepto sigue vigente, por lo que y para fines de 
una mejor comprensión se ha visto la necesidad de  recogerlo. Sin embargo, mientras se 
emite el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como ente rector de 
la inversión pública, emitió las Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en 
los planes de inversión pública que contienen: 
 
• Procedimiento para la inclusión de programas y proyectos en los planes de 
inversión pública. 
• Estructura general para la presentación de programas de inversión y de 
cooperación externa no reembolsable. 
• Esquema general para la presentación del documento de un programa de 
inversión pública. 
 
En estas Normas, se definen los sectores y subsectores o tipos de intervención, que la 
entidad proponente debe seleccionar, considerando la propuesta y el tipo de 
intervención que corresponda. En este marco, existen 22 sectores clasificados en 
subsectores y tipos de intervención que se presentan en el Anexo 1. 
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 60 determina 
que serán prioritarios los programas y proyectos que la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo incluya en el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto 
General del Estado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Así también el Artículo 
64 dispone que, en el diseño e implementación de los programas y proyectos de 
inversión pública, se promueva la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 
mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidad y riesgos 
antrópicos y naturales. En la adquisición de bienes y servicios se privilegiará a la 
producción nacional. 
 
Los proyectos de inversión son ejecutados por entidades tanto del Gobierno Central1 y 
como Descentralizadas y Autónomas2 y apuntan al mejoramiento de la salud, la 
educación, la vivienda, el transporte, etc. y son formulados con base al Plan de 
Desarrollo, Agendas Sectoriales o planes institucionales. 
 
En este marco, los proyectos de inversión se agrupan en dos grandes grupos, los 
proyectos de infraestructura y de no infraestructura. 
 
Proyectos de Infraestructura.- se caracterizan por proporcionar a la actividad económica 
ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general como: energía eléctrica; 
transporte y comunicaciones; construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos y navegación; centrales eléctricas; sistemas de 
telecomunicaciones y sistemas de información, que involucren la construcción de obra 
física. 
 
Proyectos de No Infraestructura.- corresponde a aquellos proyectos que no implican la 
construcción de obra física y pueden clasificarse en: 
 
                                                 
1
Conjunto de entidades constituidas por los Ministerios de Estado y demás organismos e instituciones bajo el ámbito de la Función 
Ejecutiva. 
2Conjunto de organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 
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Proyectos Productivos.- pueden ser agrícolas, pecuarios, mineros, pesqueros o forestales 
y pueden ser presentados por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Recursos No 
Renovables, Ministerio de Industrias y Competitividad. 
 
Proyectos Sociales.- diseñados para solucionar problemas en los sectores de salud, 
educación, vivienda, trabajo, ambiente, cuyo campo corresponde a las Carteras de 
Estado de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Ambiente e Inclusión, Económica y 
Social, entre otros. 
 
Proyectos de Apoyo e Investigación.- pueden ser en ciencias exactas, naturales o 
sociales; recursos naturales con proceso de transformación o de decisión. 
 
En este ámbito a continuación se presenta un análisis de los proyectos de inversión de 
los años 2009 y 2010 clasificados por sectores, de acuerdo a la estructura definida en el 
Presupuesto General del Estado y según la establecida en el Sistema de Administración 
Financiera (e-SIGEF) del Ministerio de Finanzas.  
 
Los datos que se presentan en los cuadros precedentes, corresponde a gasto de 
inversión, que incluye a los proyectos que han tenido asignación presupuestaria para los 
años 2009 y 2010 en los presupuestos de las entidades del Gobierno Central y 
Descentralizadas y Autónomas agrupadas en los sectores a los que pertenecen, no se 
consideran el gasto de capital que está catalogado como “sin proyecto”, con estos 
antecedentes se presenta el gasto de inversión del año 2009. 
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Tabla 1.1: Ejecución Presupuestaria Inversión por Sectores. Año 2009 
(Montos en Millones de dólares)
         
Sector Codificado
3 US$ 
Millones 
Devengado4 US$ 
Millones 
% de 
Ejecución 
Comunicaciones             1.610,96                 1.249,74  77,58% 
Educación                479,73                    332,48  69,31% 
Agropecuario                474,73                    324,32  68,32% 
Desarrollo Urbano y Vivienda                277,78                    223,71  80,53% 
Asuntos Internos                255,67                    160,52  62,79% 
Bienestar Social                247,97                    232,89  93,92% 
Defensa Nacional                233,58                    174,83  74,85% 
Salud                182,12                    145,48  79,88% 
Otros Organismos del Estado                173,61                     17,49  10,07% 
Recursos Naturales                140,29                    132,59  94,51% 
Administrativo                110,26                     85,94  77,94% 
 Ambiente                  51,98                     34,71  66,77% 
Comercio Exterior                  49,67                     48,43  97,49% 
Trabajo                  48,40                     36,53  75,47% 
Turismo                  18,22                     14,79  81,13% 
Jurisdiccional                  11,81                     11,75  99,56% 
Finanzas                  11,69                       7,49  64,08% 
Asuntos del Exterior                   6,20                       5,63  90,75% 
Legislativo                   2,84                       2,52  88,75% 
Total Inversión           4.387,49               3.241,80  73,89% 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010 
Elaboración: Autor    
 
En 19 sectores el presupuesto asignado para la inversión en el año 2009 alcanzó 
4.387,49 millones de dólares, a diciembre se utilizaron 3.241,80 millones de dólares que 
equivalen al 73,89%. El sector que operó el monto más alto de inversión fue el de 
Comunicaciones con el 36,72% en relación al total de inversión, seguido de los Sectores 
                                                 
3 Corresponde al presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos +/-disminuciones). 
4 Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad  en el Ministerio de Finanzas cuyo valor es una obligación de 
pago, independiente si el pago se realizó o no. 
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Educación y Agropecuario con el 11%, en estos se concentra el 58% de la inversión y 
quedando el 42% para los otros sectores, situación que se puede visualizar en el gráfico 
siguiente: 
Figura 1.1: Estructura Asignación del Presupuesto Inversión por Sector 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
             Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010 
             Elaboración: Autor 
 
El  Sector Comunicaciones está conformado por las instituciones que se describen en el 
siguiente cuadro: 
Tabla1.2: Inversión Sector Comunicaciones. Año 2009
Descripción UDAF Codificado US$ Millones 
Devengado US$ 
Millones 
% 
Ejecutado 
Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas 
                  
1.419,54  
                  
1.094,69  77,12% 
CORPECUADOR                   174,83  
                  
147,23  84,21% 
Dirección General de 
Aviación Civil 
                  
13,55  
                  
7,46  55,04% 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
                  
3,04  
                  
0,35  11,58% 
Total Sector 
Comunicaciones 
                  
1.610,96  
                  
1.249,74  77,58% 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010    
Elaboración: Autor       
 
Como se puede apreciar en la Tabla 1.2 el presupuesto de inversión de este sector está 
concentrado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el 88,12%, lo cual es 
un indicador del apoyo que el Gobierno dio a la construcción, rehabilitación de 
‐
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carreteras, mantenimiento vial, construcción de puentes y varias obras de 
infraestructura. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecuta sus inversiones a nivel nacional, 
provincial, regional con proyectos de alcance nacional, regional y con especial interés 
en la provincia de Manabí conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
 
 
Para el año 2010, para gasto de inversión se destinaron 5.370,94 millones de dólares, 
de los cuales se devengó el 70,91% correspondiente a 3.808,80 millones de dólares, 
valores que se han distribuido en los siguientes sectores: 
 
 
 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010
Elaboración: Autor
                     Figura 1.2: Inversión por Provincia Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Año 2009
                      En millones de dólares
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Conforme se puede apreciar en la Tabla 1.4 al igual que en el año 2009, el Gobierno da 
la mayor asignación al Sector Comunicaciones, que está conformado por las siguientes 
Unidades de Administración Financieras (UDAF): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector Codificado US$ 
Millones
Devengado US$ 
Millones
%  Ejecutado
Comunicaciones 1.309,17                  1.011,32                      77,25%
Recursos Naturales 689,25                     619,58                         89,89%
Defensa Nacional 582,06                     333,19                         57,24%
Educación 548,35                     308,42                         56,25%
Administrativo 512,03                     327,63                         63,99%
Bienestar Social 332,79                     281,88                         84,70%
Salud 281,79                     227,03                         80,56%
Desarrollo Urbano y Vivienda 276,34                     200,80                         72,67%
Asuntos Internos 253,13                     124,53                         49,20%
Agropecuario 250,15                     140,15                         56,03%
 Ambiente 100,95                     81,61                           80,83%
Comercio Exterior 58,52                       56,54                           96,62%
Trabajo 57,91                       46,20                           79,78%
Jurisdiccional 29,34                       15,51                           52,88%
Turismo 21,19                       13,55                           63,92%
Finanzas 19,81                       6,69                             33,77%
Electoral 18,91                       0,66                             3,49%
Transparencia y Control Social 13,23                       4,10                             30,98%
Asuntos del Exterior 8,66                         7,69                             88,87%
Legislativo 7,33                         1,71                             23,34%
TOTAL INVERSION 5.370,94                3.808,80                    70,91%
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
Tabla1.3: Ejecución Presupuestaria Inversión por Sectores. Año 2010
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Si bien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas maneja la mayor asignación, se 
nota una reducción de 200 millones de dólares en relación al año 2009. La distribución 
de la inversión para el año 2010 se descompuso a nivel nacional, provincial, regional, 
manteniéndose casi la misma distribución del año 2009, situación que debió generarse 
por ser proyectos de arrastre. 
 
 
Descripción UDAF Codificado US$ 
Millones
Devengado US$ 
Millones
%  Ejecutado
Ministerio de Transporte y
Obras Públicas 
1.268,82                     989,35                        77,97%
Ministerio de
Telecomunicaciones 
19,20                          15,77                          82,14%
Dirección General de Aviación
Civil
15,56                          4,84                            31,11%
Empresa Pública Correos del
Ecuador 
5,14                            0,99                            19,26%
Agencia Nacional Postal 0,44                            0,44                            100,00%
Total Sector Comunicaciones 1.309,16                   1.011,39                   77,25%
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
Tabla1.4: Inversión Sector Comunicaciones. Año 2010
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
                            Figura 1.3: Inversión por Provincia Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Año 2010
                      En millones de dólares
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En relación a la fuente de financiamiento, el gasto de inversión para el año 2009 se 
financió conforme el desglose siguiente: 
 
Tabla 1.5: Ejecución de la Inversión por Fuente de Financiamiento. Año 2009 
Fuente de Financiamiento Codificado US$ Millones 
Devengado US$ 
Millones 
%  de 
Ejecución 
Recursos Fiscales 2.935,69 2.269,71 77,31% 
Otros Fondos 809,06 601,26 74,32% 
Recursos Créditos Externos 514,57 321,43 62,47% 
Asistencia Técnica y Donaciones 95,91 25,94 27,05% 
Recursos Créditos Internos 31,25 22,54 72,13% 
Total 4.386,48 3.240,88 73,88% 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010 
           Elaboración: Autor 
 
De los 4.386,48 millones de dólares destinados para proyectos de inversión se 
devengaron 3.240,88 millones de dólares que equivalen al 73,88%, manteniendo los 
más bajos niveles de ejecución los recursos provenientes de créditos externos con el 
62,47% y de Asistencia Técnica y Donaciones el 27,05%, lo cual es un indicador de que 
estos recursos no se están utilizando eficientemente. 
 
En relación al codificado3la fuente de financiamiento que tiene el mayor porcentaje es la 
fuente Recursos Fiscales, situación que se aprecia en el gráfico siguiente: 
 
 
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010
Elaboración: Autor
        Figura 1.4: Descomposición Inversión por Fuente de Financiamiento. Año 2009
66,93%
18,44%
11,73%
2,19%
0,71%
Recursos  Fiscales
Otros Fondos
Recursos  Créditos Externos
Asistencia Técnica y
Donaciones
Recursos  Créditos Internos
20 
 
Para el año 2010 de un presupuesto de inversión de 5.370,93 millones de dólares se 
devengó 3.808,79 millones de dólares que equivalen al 70,91%, resultado que se ve 
afectado por los bajos niveles de ejecución de la Fuente Asistencia Técnica y 
Donaciones, a pesar que en relación al año 2009 se logra una recuperación. 
 
 
 
En cuanto a la distribución por Fuente de Financiamiento, los proyectos de inversión en 
el año 2010 se financiaron en el 39,22% con la fuente Recursos Fiscales, que al 
relacionarle con el año 2009 se nota una mayor dependencia de las otras fuentes. 
 
 
Tabla 1.6: Ejecución de la Inversión por Fuente de Financiamiento. Año 2010
Fuente de Financiamiento
Codificado US$ 
Millones
Devengado US$ 
Millones
%  de 
Ejecución
Recursos Fiscales 2.106,57           1.497,59            71,09%
Recursos Créditos Internos 1.435,90           1.017,46            70,86%
Recursos Créditos Externos 993,47              636,61               64,08%
Otros Fondos 767,67              627,13               81,69%
Asistencia Técnica y Donaciones 67,32                30,00                 44,56%
Total 5.370,93         3.808,79           70,91%
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
      Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
      Elaboración: Autor
Figura 1.5: Descomposición Inversión por Fuente de Financiamiento. Año 2010
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En cuanto al gasto de inversión descompuesto por ítem, para el año 2009, se ejecutó 
conforme el detalle siguiente: 
 
 
 
Para el año 2009, el gasto se concentró en el rubro Obra Pública, seguido de Bienes y 
servicios para la inversión y Transferencias y donaciones, conforme se visualiza en el 
gráfico siguiente: 
 
 
 
Tabla 1.7: Ejecución de la Inversión por ítem de gasto. Año 2009
Grupo de Gasto Codificado 
US$ Millones
Devengado US$ 
Millones
%  de 
Ejecución
Obra Pública 2.155,49          1.531,86              71,07%
Bienes y servicios para inversión 862,66             610,32                 70,75%
Transferencias y donaciones inv. 770,52             648,50                 84,16%
Bienes de larga duración 406,09             274,53                 67,60%
Gastos en Personal para inversión 171,85             164,07                 95,47%
Otros Gastos de inversión 12,19               11,60                   95,16%
Inversiones Financieras 7,70                 -                      0,00%
Total 4.386,50         3.240,88            73,88%
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010
Elaboración: Autor
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 3 enero 2010
Elaboración: Autor
Figura 1.6: Descomposición Inversión por ítem de gasto. Año 2009
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Para el año 2010, de un presupuesto de inversión de 5.370,93 millones de dólares se 
devengó 3.808,79 millones de dólares  que equivalen al 70,91%. 
 
 
 
El ítem de gasto que concentró el mayor presupuesto fue Obras Públicas, seguido de 
transferencias y donaciones de inversión. El ítem bienes de larga duración y otros gastos 
de inversión mantuvieron los más bajos niveles de ejecución, conforme se puede 
apreciar en el gráfico siguiente: 
 
Tabla 1.8: Ejecución de la Inversión por ítem de gasto. Año 2010
Grupo de Gasto Codificado 
US$ Millones
Devengado US$ 
Millones
%  de 
Ejecución
Obra Pública 1.872,84              1.244,71                   66,46%
Transferencias y donaciones inv. 1.267,14              1.183,81                   93,42%
Bienes y servicios para inversión 1.161,79              723,08                       62,24%
Bienes de larga duración 823,72                  444,18                       53,92%
Gastos en Personal para inversión 238,35                  208,45                       87,46%
Otros Gastos de inversión 3,84                       1,40                            36,46%
Inversiones Financieras 3,25                       3,16                            97,23%
Total 5.370,93              3.808,79                   70,91%
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
Fuente: e-SIGEF, Ministerio de Finanzas, 2 enero 2011
Elaboración: Autor
Figura 1.7: Descomposición Inversión por ítem de gasto. Año 2010
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Una vez que se ha expuesto el comportamiento de la ejecución de la inversión pública 
en los años 2009 y 2010 se aprecia las siguientes dificultades: 
 
• Los presupuestos asignados a los sectores tanto en los años 2009 y 2010 alcanza 
en promedio en los dos años, una ejecución del 72%, resultado afectado por 
cuanto hay sectores que han mantenido niveles bajos de ejecución e incluso el 
año 2010 hay una baja porcentual de 3 puntos en relación al 2009, a pesar de que 
en este último año la SENPLADES, efectuó un seguimiento a la disposición 
presidencial de que la ejecución debería alcanzar el 8,33% mensual, situación 
que no se logró. 
 
• Los proyectos de inversión financiados con Recursos de Créditos Externos como 
de Asistencia Técnica y Donaciones tanto en los años 2009 y 2010 mantienen 
niveles bajos de ejecución, lo cual es un indicador de que recursos que provienen 
de deuda externa y donaciones no se está ejecutando adecuadamente. 
 
• La programación y ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión no 
está vinculada a la programación y ejecución de metas, lo cual no permite 
determinar si los recursos que están siendo ejecutados efectivamente están 
aportando a los objetivos de los proyectos y estos a su vez a los objetivos 
estratégicos instituciones y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
1.2La Planificación y el Presupuesto 
 
El ente rector de la Planificación e Inversión Pública Nacional es la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y en cuanto a las Finanzas Públicas rige el 
Ministerio de Finanzas. Antes de la vigencia del Código de Planificación y Finanzas 
Públicas, no se contaba con una Ley que regule el Sistema Nacional de Planificación 
después de la eliminación del CONADE, las disposiciones estaban enmarcadas a regular 
el campo de las finanzas públicas, esta situación generaba que el Ministerio de Finanzas 
elaborara la proforma presupuestaria sin que existan directrices de planificación 
nacional ni relación con los planes institucionales, incluso los tiempos determinados 
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para cada proceso eran diferentes. A partir del año 2010 en que se pone en  vigencia el 
Código, la situación ha cambiado y tanto la SENPLADES como el Ministerio de 
Finanzas están colaborando en conjunto para crear los mecanismos que permitan  la 
vinculación de la planificación y el presupuesto, esto permitirá al país como tal poder 
avanzar sobre estructuras previamente concebidas y retroalimentar el proceso para así 
poder dar correctivos a tiempo cuando el caso lo amerite. 
 
 En cuanto a la inversión pública, ésta es la traducción activa del proceso planificador, 
es decir la Planificación dicta los lineamientos, políticas, metas y objetivos a seguirse 
sin embargo, es a través de  la ejecución de los programas y proyectos que se consiguen 
los resultados establecidos.  Si bien el Dictamen de Prioridad de los proyectos 
actualmente es potestad de la SENPLADES, hasta hace 3 años en el Ministerio de 
Finanzas existía una Subsecretaría de Inversiones que mantenía competencias en 
relación a la Inversión Pública.  Esta situación se ha superado en los últimos años con el 
traspaso de ésta Subsecretaría en el Ministerio de Finanzas a la Subsecretaría de 
Inversión Pública en la SENPLADES.    
Actualmente estos procesos se han fortalecido, y como SENPLADES se ha 
incursionado en los últimos tiempos en el desarrollo de una herramienta informática que 
recoge las inquietudes de todos los sectores productivos y permite la sistematización de 
los programas y proyectos; actualmente este Banco de Programas y Proyectos facilita la 
ejecución de un análisis efectivo y eficiente de los indicadores que determinan la 
importancia y el nivel de prioridad de cada programa y proyecto; y,  por medio de ello 
se determina la asignación de recursos a cada institución y el consiguiente seguimiento 
a los niveles de  ejecución  física y presupuestaria que programan  los actores de cada 
unidad de planificación en cada año. 
Con estos antecedentes, es importante que se visualice la importancia de la planificación 
y su relación con el presupuesto, para lo cual a continuación se puntualiza en estas 
definiciones. 
 
El ejercicio de la planificación consiste en la formulación y utilización de supuestos que 
se estimen necesarios para el logro de objetivos, pensar una serie de acciones y 
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organizar los pasos para lograr un determinado fin. Es decir, son todos aquellos 
elementos investigativos, evaluativos y de proyección que se elaboran antes de que se 
inicie un plan, programa o proyecto, fijando las metas y las directrices apropiadas para 
logro de los objetivos. 
 
La planificación permite decidir con anticipación lo que hay que hacer para alcanzar el 
nivel deseado, es el puente entre el punto en que nos encontramos y aquel donde se 
quiere ir. Para que estas aspiraciones se hagan viables es fundamental la ejecución, así 
como el seguimiento y la implementación de medidas correctivas. 
 
El presupuesto es una herramienta que se utiliza para registrar el ingreso de recursos 
fiscales y para asignar  su distribución. Uno de sus componentes es la, inversión en 
programas que prioriza la planificación. Es un instrumento de toma de decisiones para 
un Gobierno, refleja las prioridades de las políticas económicas y sociales, traduciendo 
políticas, compromisos políticos y metas en decisiones sobre en que se deben gastar los 
recursos y como se debe recaudar. 
 
Es importante que se vincule la planificación y el presupuesto considerando que los 
recursos son escasos para atender las necesidades, por lo que es necesario priorizar. 
 
En un plan  hay objetivos, metas y resultados, para alcanzarlos es importante contar con 
recursos, el presupuesto tiene que estar atado al Plan, sino puede dificultarse su 
realización y por lo tanto quedarse en sueños y aspiraciones. El presupuesto debe estar 
relacionado a la planificación para que los objetivos y metas nacionales puedan 
cumplirse; una buena presupuestación que refleje la planificación ayuda al desarrollo. 
 
El Código de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 77 determina que el 
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 
ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes Funciones del 
Estado, con excepción de los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la 
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Así 
también el Art. 97 respecto a la programación presupuestaria establece, que en base a 
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los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definirán los programas, proyectos y 
actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los 
recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad y 
los plazos para su ejecución. 
 
En cuanto a la formulación de las proformas presupuestarias, el Código en su artículo 
100 determina que cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado 
formulará la proforma, en la que incluirá todos los egresos necesarios para su gestión. 
En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que 
hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren 
obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. Dichas proformas deben 
elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y 
las directrices presupuestarias. 
 
Con estos antecedentes, se puede concluir que el presupuesto es el mecanismo que 
permite canalizar los recursos hacia las políticas y programas que coadyuven a alcanzar 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo, pero uno de los retos es la vinculación de la 
planificación y el presupuesto5, lo cual se ha dificultado, puesto que recién en este 
último año la SENPLADES y el Ministerio de Finanzas se encuentra en ese proceso de 
que los planes se aten al presupuesto con especial énfasis a partir de la aprobación del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
1.4 El Plan Anual de Inversiones 
 
El artículo 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expedido en el 
ultimo año 2010 define a los Planes de Inversión como la expresión técnica y financiera 
del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 
programados y territorializados.  Se encuentran encaminados a la consecución de los 
                                                 
5 El presupuesto está compuesto de Gasto Corriente, Gasto de Inversión, Gasto de Capital, otros. 
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objetivos del régimen de desarrollo y de los planes de gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. 
 
El ente rector de la inversión pública en el caso del Gobierno de Ecuador es la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, por lo cual de conformidad con el 
artículo 60 del mencionado Código serán prioritarios los programas y proyectos de 
inversión que la SENPLADES incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto 
general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la programación 
presupuestaria cuatrianual y de conformidad con los procedimientos que se normaran en 
el Reglamento al Código. Así también en este artículo se deja claramente establecido 
que únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones 
podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 
 
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado el artículo 
mencionado determina la autoridad competente que debe otorgar la prioridad. 
 
El artículo 56 del Código, obliga a los ejecutores de los programas y proyectos de 
inversión pública, disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los 
sustenten. 
 
En el artículo 61 del Código se define al Banco de Proyectos como el compendio oficial 
que contiene los programas y proyectos de inversión presentados a la SENPLADES, a 
fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público y 
proporcionar información pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación 
a la inversión pública. 
 
En esta normativa se deja claramente establecido que el registro de información en el 
banco de proyectos no implica la asignación o transferencia de recursos públicos y que 
ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no ha sido 
debidamente registrado en el banco de proyectos; y, que la SENPLADES ejercerá su 
administración. 
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Como se aprecia en los párrafos precedentes el Código de Planificación y Finanzas 
Públicas establece los aspectos a observarse estrictamente para el Plan Anual de 
Inversiones, mientras se expida el Reglamento, la SENPLADES ha definido unas 
Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública. 
 
Uno de los puntos críticos que todavía no se logra superar es que el Plan Anual de 
Inversiones incluye proyectos que no cuentan con la prioridad, sin embargo con la 
expedición de este Código, la SENPLADES está en proceso de crear las herramientas y 
depurar estos casos. 
 
En lo referente a la inversión pública en estos últimos años, el Gobierno del Presidente 
de la República, Econ. Rafael Correa Delgado ha encaminado todo su esfuerzo en dar 
impulso a la economía a través de la inversión pública con mayor énfasis a proyectos de 
infraestructura física. 
 
Figura 1.8: Inversión Pública Gobierno Central y Entidades Autónomas. Enero a   
Diciembre 2010. 
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En la Figura, se observa un crecimiento de la inversión del año 2008 al año 2009 del 
60,8% y del 2009 al 2010 del 14,7% que equivale a una ejecución de 510 millones de 
dólares más que en el 2009, lo cual demuestra que a partir del año 2009 se dio impulso a 
la inversión pública. 
 
En cuanto a los niveles de ejecución de la inversión, es decir la relación del presupuesto 
devengado para el presupuesto codificado, se tiene los resultados siguientes: 
 
Figura 1.9: Inversión Pública Gobierno Central y Entidades Autónomas Devengado. 
Enero a   Diciembre 2010. 
 
 
 
Si bien los niveles de ejecución mejoraron a partir del año 2009, se mantiene una 
subejecución. En el año 2008, la inversión pública del Gobierno Central y Entidades 
Autónomas alcanzó una ejecución del 54%, dejándose de invertir un 46%, en el 2009 y 
2010 la situación mejora, sin embargo no se alcanzan niveles adecuados, ni eficientes. 
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CAPITULO II 
EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
 
Antes de profundizar en el seguimiento es importante entender que la planificación es la 
base sobre la cual se efectuará el seguimiento. La planificación para el desarrollo 
establece los grandes lineamientos de una agenda alternativa y democrática para el 
efectivo desarrollo sostenible y equitativo. Esta no puede constituirse solamente en  
enunciados, lo importante es la implementación y posteriormente el seguimiento y 
evaluación; al respecto el padre de la calidad total, el norteamericano W. Edward 
Deming, propone para alcanzar la mejora continua la aplicación del Ciclo PHVA o 
Ciclo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo de Deming claramente establece que la planificación debe implementarse y 
luego verificarse, con la finalidad de establecerlas causas que estén impidiendo el 
cumplimiento de los objetivos que estableció y tomar medidas oportunas para corregir 
el proceso. Es importante el auto control, para asegurarse de que los objetivos se 
cumplan en la medida de lo proyectado. 
 
Sobre esta base, el seguimiento a los proyectos de inversión pública, está fundamentado 
en el documento del proyecto aprobado y que cuenta con la prioridad de la 
SENPLADES. 
 
La estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación 
externa no reembolsable, establecida por la SENPLADES es la siguiente: 
 
 
P
HV
A
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1. Datos generales del proyecto 
2. Diagnóstico y problema 
3. Objetivos del Proyecto 
4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 
5. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 
6. Estrategia de ejecución 
7. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
8. Anexos 
 
El desarrollo de cada uno de estos puntos se encuentra en Anexo 2. 
 
Tomando como base la estructura general de los proyectos de inversión, a continuación 
se presentan unas herramientas para que sean implementadas desde las Gerencias de los 
Proyectos, con la finalidad que se efectúe una programación que vaya generando 
información que permita evidenciar el logro de objetivos y facilite la rendición de 
cuentas. 
 
El seguimiento es la verificación periódica del cumplimiento de las metas u objetivos 
planteados con el fin de proporcionar alertas oportunas sobre los problemas que puedan 
surgir en el cumplimiento de lo programado. Para lo cual se requiere de una 
recopilación sistemática de información que, a través de los indicadores provea 
información del logro de los objetivos y avance en el uso de recursos. 
 
Para el caso de los proyectos de Inversión, la SENPLADES es el ente responsable de 
definir los proyectos que se incluirán en el Plan Anual de Inversiones, una vez aprobado 
e incluido es notificado al Ministerio de Finanzas para que se lo incluya en la proforma 
presupuestaria que se remite a la Asamblea Nacional para su aprobación. 
 
Una vez que el Presupuesto General del Estado ha sido aprobado, las entidades deben 
ajustar sus planes operativos para el ejercicio fiscal, que inicia el 1 de enero y termina el 
31 de diciembre, conforme al presupuesto aprobado. El plan operativo,  define acciones, 
responsables, plazos y recursos necesarios para conseguir los resultados estratégicos 
32 
 
 
Las Normas Técnicas de Presupuesto, emitidas por el Ministerio de Finanzas, en lo 
relacionado a la vinculación de la planificación y el presupuesto establecen que, los 
planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos y metas de 
los planes plurianuales con las metas y resultados de los programas incorporados en el 
presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del plan plurianual se expresarán en 
objetivos y metas operativos de los planes anuales, de los que se definirán el conjunto 
de acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y 
financieros para su consecución. 
 
Partiendo de que un proyecto puede tener una duración mayor a un año, en la 
planificación plurianual se reflejarán todas las acciones que deberán ejecutarse en los 
años siguientes, misma que se ajustará conforme a lo necesario.  
 
Antes de actualizar la planificación anual del proyecto, es necesario que se defina 
claramente la meta que se pretende alcanzar en el año, en el caso de proyectos de 
arrastre se deberá tomar en cuenta el porcentaje de avance en relación al proyecto total. 
Esto permitirá efectuar una programación anual efectiva. A continuación se presenta las 
metas anuales de un proyecto que estima una duración de 3 años, sobre esta base se 
deberá efectuarse la programación anual.  
 
 
 
 
 
META PROYECTO
2500 jóvenes dirigentes de las
organizaciones juveniles
capacitados para su participación
política y ciudadana
Duración del Proyecto
Avance Histórico Meta Proyecto
300 jóvenes
Avance Programado
1400 jóvenes
800 jóvenes
Total de Programación del Proyecto: 2500 jóvenes
Duración del proyecto: Programación
2011 56%
100%
2012 32%
Años de vida proyecto % 
2010 12%
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Proyecto Nuevo: 
 
 
Una vez definida la meta que se pretende alcanzar en el año, se debe puntualizar las 
acciones a efectuarse, para lo cual se propone la matriz de la figura 1.10, como una 
herramienta para que los Gerentes de los Proyectos formulen la programación anual con 
base en la meta alcanzarse para el año. 
 
 
 
El formato Plan Operativo propuesto consta de dos partes, la primera tiene información 
que permitirá articular el aporte del proyecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
para lo cual se registrará el Objetivo del PND, Meta del PND y el Objetivo Estratégico 
Institucional. 
 
En la segunda parte se detallan las acciones que se realizarán para el logro de los 
objetivos específicos del proyecto, que van en íntima relación con el objetivo 
Programación de Metas Anuales
Proyecto Nuevo: SI
Avance Programado Duración del proyecto: Programación
2010 40%
2011 35%
1012 25%
Total de Programación del Proyecto: 100%
META PND:
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Componente 1
Componente 2
100 12
ELABORACIÓN: Autor
Figura: 1.10: Formato Plan Operativo para Proyectos de Inversión Pública
NOMBRE DEL PROYECTO:  
GERENTE/RESPONSABLE DEL PROYECTO:
OBJETIVO PND:
ENTIDAD PÚBLICA X
PLAN OPERATIVO ANUAL  
Presupuesto 
de inversión 
US$
TOTAL
O bjetivo 
Específico del 
Proyecto/ 
Componentes 
Actividades Descripción Meta Anual    Indicador 
%  PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Tiempo 
Previsto
Meses
Peso
%
1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 CUATRIMESTRE
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estratégico institucional. Para una mayor comprensión en la nota al pie, se describe el 
contenido de cada una de las columnas6 que constan en el formato de la Figura 1.10. 
 
Para la determinación del presupuesto a requerirse en cada una de las acciones 
programadas en el plan operativo que impliquen recursos financieros, se recomienda la 
utilización de una matriz auxiliar que permitirá identificar las partidas presupuestarias 
que se necesitará para la ejecución de las actividades y su costo, con lo cual se está 
vinculando la planificación con el presupuesto. 
 
Esta herramienta permite programar los recursos mensuales en función de las 
actividades identificadas y constituye un insumo para la programación cuatrimestral que 
es requerido por el Sistema de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas y para la 
emisión de las certificaciones presupuestarias por parte del área de Presupuestos de la 
entidad ejecutora del proyecto. Así también facilita el seguimiento y reprogramaciones 
de metas físicas y de recursos. 
                                                 
6
Objetivo Específico del Proyecto /Componentes.- En esta columna debe incluirse los objetivos específicos o el nombre de cada uno 
de los componentes detallados en el documento del Proyecto.  
 
Actividades:   Describe las actividades que van a ser necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos específicos.  
 
Descripción Meta Anual: Constituye la expresión cuantitativa de lo que se pretende lograr por cada una de las actividades, se 
expresa en términos relativos o absolutos. 
 
Indicador: Es un medidor de resultados y analiza la evolución de la actividad planificada dentro de un año. Se mide mediante 
niveles de rendimientos, número de tareas, número de servicios, porcentajes o relaciones de variación.  
 
Peso: Considerando la importancia de cada uno de los objetivos específicos/componentes del proyecto, se dará una valoración cuya 
sumatoria corresponderá al 100%, que estará en relación directa con la meta anual del proyecto para el año de programación. 
 
Tiempo Previsto: Es el tiempo previsto real que se requiere para cumplir con las actividades programadas, cuya sumatoria 
corresponderá a 12 meses. Por lo que para determinar el tiempo se considerará el tiempo que se utilizará por componente.  
 
Programación Física Anual: En este campo se deberá poner los porcentajes mensuales de avance, tomando como referencia la meta 
anual, cuya sumatoria reflejará el cien por ciento y estará relacionada con el tiempo previsto para alcanzarla. Se recomienda una 
programación mensual de metas, puesto que el e-SIGEF exige una programación financiera cuatrimestral. 
 
Presupuesto de Inversión: En esta columna se incluirá los requerimientos de  recursos anuales para cumplir con las metas y 
resultados esperados. El valor total, corresponderá al valor del presupuesto aprobado por SENPLADES y que consta en el Sistema 
de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas.  
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Las Normas Técnicas de Presupuesto establecen que los requerimientos anuales de 
recursos se expresarán en las categorías presupuestarias definidas acorde con el marco 
metodológico de la presupuestación por resultados y determina que los responsables 
institucionales de la planificación y de la programación presupuestaria establecerán los 
elementos comunes del plan operativo y los expresarán en las categorías programáticas 
que correspondan y verificarán que, en conjunto, se enmarquen en el techo 
presupuestario asignado. 
 
En este marco a continuación se presenta la Figura 1.11. Formato Programación 
Financiera Anual. 
 
 
Este formato está totalmente vinculado con la Figura 1.10 Formato Plan Operativo para 
Proyectos de Inversión, se parte de la Actividad y con base en ella se establecen los 
rubros del presupuesto que se van a requerir para su consecución. En nota al pie, se 
describe el significado de cada columna7. 
                                                 
7Grupo de Gasto: Se identificará el código conforme al Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas, para el 
caso de proyectos el Gasto de Inversión se identifica con el grupo 700000 que incluye: 
 
 
Valor US$
No. 
personas
No. días/ 
No. 
pasajes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SUBTOTAL -            -       -     -     -         
SUBTOTAL -            -       -     
SUBTOTAL 
ELABORACIÓN: Autor
3 CUATRIMESTRE1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE
Grupo de 
Gasto
RUBROS TIPO DE 
CONTRATACIÓN
TIEMPO 
PROMEDIO DE 
CONTRATACIÒN
TOTAL 
US$
Actividad
Actividad
Figura 1.11: Formato Programación Financiera Anual
NOMBRE DEL PROYECTO:  
GERENTE/RESPONSABLE DEL PROYECTO:
CÁLCULOS
Actividad
US$ PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL
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Es importante puntualizar que este instrumento, a más de facilitar la vinculación con el 
presupuesto se relaciona directamente con el Plan Anual de Contratación (PAC), en 
razón de que las actividades del POA en su mayoría requerirán contratación pública. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece como 
“Contratación Pública” a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos 
los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 
manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 
bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 
mercantil con opción de compra. 
 
En cuanto al Plan Anual de contratación, el artículo 22 de la Ley mencionada establece 
que las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 
Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 
plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los 
presupuestos del Estado. 
 
                                                                                                                                               
Grupo de Gasto Denominación 
710000 Gasto en Personal para Inversión 
730000 Bienes y Servicios para Inversión 
750000 Obra Pública 
770000 Otros Gastos de Inversión 
780000 Transferencias y Donaciones para Inversión 
840000 Bienes de Larga Duración 
 
El Grupo de Gasto está a su vez subdividido por Ítem que identifica a detalle el gasto requerido para cumplir con la actividad. 
 
 Rubro: Se insertará el nombre al que corresponde el Grupo de Gasto o ítem que se tomará del Clasificador Presupuestario y será el 
referente para que el responsable de Presupuesto establezca la partida en el Sistema de Gestión Financiera del Ministerio de 
Finanzas. 
 
Tipo de Contratación: está directamente relacionada con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, que para el caso puede ser Consultorías, compras por catálogo, subasta inversa, licitación, cotización y menor cuantía. 
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A más de las razones expuestas el definir el tipo de contratación, permite establecer con 
mayor certeza el tiempo que se requerirá para la consecución de la actividad. 
 
Una vez, definidos los rubros necesarios para la actividad se procede a efectuar el 
costeo y con el total se definen los recursos mensuales, base para la programación 
cuatrimestral. El monto total de la actividad se registra en la Figura 1.10, columna 
“presupuesto de inversión”. 
 
Para una mejor compresión de estos instrumentos, se presenta un caso en Anexo 3. 
 
Luego del proceso de planificación está la implementación y posteriormente el 
seguimiento. 
 
Conforme se ha explicado en los párrafos precedentes, la base para el seguimiento es la 
planificación, en este marco se proponen los siguientes instrumentos.  
 
 
 
La figura 1.12, toma los elementos del formato de la figura 1.10, con excepción del 
tiempo de ejecución que registrará el tiempo real y el porcentaje de ejecución física 
alcanzado mensualmente. 
META PND:
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP O CT NV DIC
Componente  
1
Sub Tota l  
Componente  
2
Sub Tota l  
TOTAL 100
ELABORACIÓN: Autor
%  EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL
1CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 CUATRIMESTRE
GERENTE/RESPONSABLE DEL PROYECTO:
OBJETIVO PND:
O bjetivo 
Específico del 
Proyecto/ 
Componentes 
Actividades Descripción Meta Anual    Indicador 
Tiempo de 
ejecución
meses
Peso
%
Figura: 1.12: Formato Ejecución Física Proyecto de Inversión Pública
ENTIDAD PÚBLICA X
EJECUCIÓN FISICA PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:  
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Para la ejecución financiera del proyecto se tomará información del Sistema de Gestión 
Financiera del Ministerio de Finanzas respecto a los montos devengados, como auxiliar 
se recomienda el formato siguiente: 
 
 
 
El seguimiento a los proyectos será realizado por la entidad ejecutora; estos formatos 
permiten hacer un seguimiento a los avances físicos y financieros y establecer medidas 
correctivas en el caso que no se estén cumpliendo con las metas planteadas que inciden 
en el logro de los objetivos. 
 
Esta información se puede resumir en el siguiente formato (Figura 1.14), mismo que 
puede servir como un reporte cuatrimestral para toma de decisiones de las autoridades y 
también para entrega de información a SENPLADES y Ministerio de Finanzas. 
 
GERENTE/RESPONSABLE DEL PROYECTO:
SUBTOTAL -       -     -     -         
SUBTOTAL -       -     
SUBTOTAL 
Fuente: e-SIGEF
ELABORACIÓN: Autor
Actividad
Actividad
Actividad
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero
Figura 1.13: Formato Ejecución Financiera Anual
NOMBRE DEL PROYECTO:  
US$ EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL (Devengado)
Marzo Abril Mayo JunioGrupo de 
Gasto
RUBROS 
1CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 CUATRIMESTRE
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En nota al pie se describe el contenido de cada una de las columnas8 de la figura 1.14. 
                                                 
8
Nombre del Proyecto: Poner el nombre con el que ingresó en el Sistema de Inversión Pública (SIP) de SENPLADES y en el 
Sistema de Gestión Financiera (e-SIGEF) del Ministerio de Finanzas. 
 
Código Único del Proyecto (CUP): De acuerdo al número asignado por SENPLADES en el ingreso al Sistema de Inversión Pública. 
En caso de proyectos de arrastre ya se tiene asignado este código. 
 
Objetivo de Proyecto: Poner el objetivo considerado en el documento del proyecto. 
 
Avance del proyecto al 31/Dic/2010: Detallar el porcentaje de avance que tiene el proyecto a esa fecha, es decir lo que se ha 
ejecutado del proyecto al 2010. Este casillero lo llenarán si los proyectos son de arrastre, si los proyectos inician en este año el valor 
será cero (0). 
 
Porcentaje del proyecto que se ejecutará en el año 2011: Poner el porcentaje que se ejecutará en el 2011 con relación al total del 
proyecto.  
 
Ej. Si un proyecto inició el 2010 y terminará el 2012, los valores deben indicar: 
 
Avance del proyecto al 2010:  20% 
Porcentaje a ejecutarse en el 2011:  50% (este es el porcentaje que será programado en el año). Aspecto que facilitará saber 
el % de avance real del proyecto. 
 
Porcentaje a ejecutarse en el 2012: 30% (este dato no es necesario para la matriz, solamente es para explicar la información 
anterior). 
 
Descripción de la meta programada para el 2011: Describir el alcance de la meta del proyecto. 
 
Meta trimestral  programada: Detallar el porcentaje de la meta programada para el trimestre por proyecto, dato que se tomará de la 
Figura 1.10 Plan Operativo Anual del Proyecto. 
 
Meta Trimestral ejecutada: Incluir el porcentaje de la meta que se ejecutó al trimestre por proyecto, esta información se la obtiene de 
la Figura 1.12. 
 
Porcentaje de avance: Es la relación entre la meta ejecutada / la meta programada *100.  
 
Meta 
Cuatrimest
ral 
Programada
(%)
Meta 
Cuatrimest
ral 
Ejecutada 
(%)
Porcentaje  
de Avance
(%)
Recursos 
Económicos 
Programados
(US $)
Recursos 
Económicos 
Ejecutados
(US $)
Porcentaje de 
cumplimiento
(%)
A B C D E F G H
I= 
(H/G)*100 J K L=(K/J)*100 M
ELABORACIÓN: Autor
(*) Llenar solo en caso que el proyecto sea de arrastre
Esta información debe ser llenada para las Entidades/Unidades que tienen proyectos de inversión.
Figura 1.14: Formato Ejecución Cuatrimestral
Descripción de 
la Meta 
Programada 
2011
INFORMACIÓN CUATRIMESTRAL
Causas que 
impidieron cumplir 
lo planificado
ENTIDAD PÚBLICA X
EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  PÚBLICA 
(CUADRO RESUMEN)
ENTIDAD/UNIDAD RESPONSABLE:
TRIMESTRE:
Nombre del Proyecto
Código 
Único del 
Proyecto 
(CUP)
O bjetivo del  
proyecto
Avance del  Proyecto 
al 31 de Dic/2010 (*)
(%)
Porcentaje  del  
proyecto que se  
ejecutará en e l año 
2011
(%)
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2.1 Sistemas de Información. 
 
En estos últimos años el Ministerio de Finanzas, la SENPLADES, la Secretaría de la 
Administración Pública de la Presidencia de la República han instituido plataformas 
informáticas que faciliten el procesamiento de la información financiera así como de la 
planificación nacional, seguimiento y evaluación. 
 
1. e-SIGEF 
 
En el período abril 2001 a septiembre 2003, se trabajó en el diseño del Proyecto, así 
como en la consolidación de la operación de la primera versión del Sistema SIGEF 
(Cliente Servidor). 
 
A finales de julio de 2005, se inició el proceso de transferencia del SIGEF al Ministerio 
de Finanzas, proceso que concluyó el 30 de septiembre de 2005. 
 
Toda vez que el SIGEF no estaba generando lo esperado, las autoridades en el mes de 
febrero del 2006, toman la decisión de iniciar el proceso de modernización del Sistema 
de Administración Financiera del Estado, estableciendo lineamientos generales, entre 
los que se considera la necesidad de identificar las principales fortalezas y debilidades 
del sistema y sobre esa base analizar y estudiar diferentes alternativas y modelos 
implementados con éxito en otros países de la región. Resultado de lo cual determinan 
similitudes del proceso guatemalteco con el ecuatoriano, respecto al salto tecnológico 
que se requiere para cambiar de modelo desconcentrado operativamente y distribuido 
tecnológicamente a un modelo tecnológicamente centralizado. En este marco deciden 
adoptar el modelo de Guatemala.  
                                                                                                                                               
Recursos Económicos Programados: Se refiere a los recursos económicos  necesarios para ejecutar las actividades programadas del 
proyecto y que están registrados en el Sistema de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas, corresponde al valor codificado.  
 
Recursos Económicos Ejecutados: Detallar los recursos económicos que se ejecutaron, está información se la obtiene del Sistema de 
Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas, corresponde al valor devengado 
 
Porcentaje de cumplimiento: Es la relación entre los recursos ejecutados / los recursos programados *100.  
 
Causas que impidieron cumplir lo planificado: Describir las causas que impidieron cumplir lo programado. 
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El cambio implementado no simplemente fue un cambio en la tecnología utilizada, fue 
la implementación de un cambio en el modelo presupuestario-financiero del país, la 
inclusión de la cuenta única (CCU), la “centralización” de la información y un cambio 
en algunos procesos. 
 
En este marco se ha creado el Sistema de Administración Financiera del Sector Público 
e-SIGEF para contar con una cuenta única y un sistema integrado e integral de 
seguimiento del gasto público, cuyo objetivo es la planificación, organización, 
coordinación, control y evaluación de los procesos necesarios para incrementar las 
capacidades organizativas y tecnológicas de las instituciones que conforman el sector 
público no financiero y del Ministerio de Finanzas como ente rector de las Finanzas 
Públicas de tal manera que se integren en un único y moderno sistema de información 
que garantice en términos de oportunidad, confiabilidad y transparencia la generación 
de las estadísticas fiscales y los insumos para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas.(SENPLADES, 2009) 
 
El modelo conceptual del nuevo Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF) 
implementado en el Ecuador a partir del ejercicio fiscal 2008, tiene como características 
fundamentales la centralización normativa, la desconcentración y descentralización 
operativas, la definición y operación de una sola gerencia financiera, centralizada en el 
Ministerio de Finanzas, desde donde se emiten las normas, políticas y se controla su 
aplicación, permitiendo además la centralización de la caja fiscal y la generación de 
estados financieros consolidados y únicos.(SENPLADES, 2009) 
 
El ingreso al e-SIGEF responde al artículo 299 de la Constitución Política que 
determina: “El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta 
Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 
correspondientes.”; y, a la Décima Segunda Disposición General del Código de 
Planificación y Finanzas que señala: “Las transacciones financieras realizadas entre 
entidades del Presupuesto General del Estado se las realizará a través de la plataforma 
informática del sistema de administración financiera, las mismas que permitirán realizar 
todos los procesos en medio digital, sin requerir soportes físicos adicionales. Para el 
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efecto las solicitudes y transacciones realizadas con las claves otorgadas en dicho 
Sistema, son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubiere realizado 
mediante petición suscrita con firma ológrafa.” 
 
2. SIPLAN 
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el año 2009 de conformidad a 
lo que establecen los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República del Ecuador 
referentes al Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto General del Estado pone a 
disposición de las entidades que conforman el Sector Público no Financiero el Sistema 
Integrado de Planificación (SIPLAN). 
 
El SIPLAN, es un sistema de articulación del presupuesto a la planificación. La 
SENPLADES como organismo rector de la Planificación es el responsable de observar 
y exigir dicha articulación.  
 
El SIPLAN se diseñó con la finalidad de: 
 
• Permitir la interrelación con otras herramientas de planificación y sistemas del 
sector público (Ej. Sistema de Inversión Pública -SIP-). 
• Captar información de calidad a través de sistemas de revisión y observancia. 
• Posibilitar el seguimiento a las Instituciones Ejecutoras. 
• Permitir el ingreso y reporte de información con facilidad. 
 
La articulación de la planificación con el presupuesto se da logrando que los distintos 
instrumentos de planificación estén conectados y tengan coherencia entre sí. 
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Figura 1.15: Instrumentos de Planificación 
 
Fuente: Presentación Sistema Integrado de Planificación. Febrero 2010 
Elaboración: SENPLADES 
 
Entre otra de las razones para la implementación del SIPLAN fue lo establecido en la 
Ley Orgánica de Responsabilidad y Estabilización y Transparencia Fiscal derogada con 
el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que obligaba a las instituciones del 
Sector Público no Financiero a formular su Plan Plurianual Institucional (PPI) y Plan 
Operativo Anual (POA). 
 
La Ley Orgánica de Responsabilidad y Estabilización y Transparencia Fiscal, también 
normó el seguimiento y evaluación a los Planes Operativos, para facilitar el 
cumplimiento de esta disposición se creó un aplicativo en el SIPLAN, en donde 
trimestralmente conforme a lo dispuesto en el Reglamento a esta Ley, las instituciones 
del Sector Público no Financiero ingresaban el informe de seguimiento y evaluación al 
POA. 
 
El PPI y POA responden a los Objetivos Estratégicos Institucionales y al PND. El PPI a 
una planificación para 4 años, a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y a los 
objetivos institucionales de los cuales se desprenden las metas y de estas los planes 
Constitución
Estrategias de largo plazo
Plan Nacional de Desarrollo
Agenda Sectorial – Agenda Territorial 
Política Sectorial
Planificación institucional – PPI ‐ POA
Priorización de proyectos  ‐
por gabinete – zona de 
planificación
Priorización de proyectos  ‐
por sector
Acciones y proyectos 
priorizados por la institución
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operativos anuales que contiene los proyectos de inversión (Gasto de inversión)  y los 
gastos permanentes (Gastos Corrientes-Capital y otros).  
 
Si bien el SIPLAN buscó la articulación del presupuesto a la planificación, tal situación 
no pudo concretarse en razón de que el e-SIGEF, SIPLAN y SIP operaron 
independientemente; así como las áreas de planificación y presupuesto de las 
instituciones. 
 
3. SIP 
 
El Sistema de Inversión Pública (SIP) es otra plataforma informática administrada por la 
SENPLADES, específicamente por la Subsecretaría de Inversión Pública, este sistema 
migró la información del SINAPRO que fue el que antecedió al SIP.  
 
En el año 2009  la SENPLADES puso a disposición de las instituciones el Sistema de 
Inversión Pública (SIP), actualmente está operando el SIP Internet (Versión 3.0.0). Este 
sistema ha facilitado el procesamiento del Plan Anual de Inversiones, sin embargo en 
cuanto al seguimiento, este módulo está en desarrollo. 
 
Entre los logros de este Sistema, está versión ha logrado la interconexión con el e-
SIGEF a través del Código Único del Proyecto (CUP). 
 
La implementación del SIP, apoya la articulación de los programas y proyectos de 
inversión, en todo su ciclo de vida, con las políticas gubernamentales, bajo un esquema 
de plurianualidad; mediante esta herramienta se recopila información que permita la 
elaboración de los Planes Plurianuales de Inversión Pública. 
 
El SIP está fundamentado en el artículo 61 del Código de Planificación y Finanzas 
Públicas que señala: “El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los 
programas y proyectos de inversión presentados a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, a fin de que sean considerados como elegibles para recibir 
financiamiento público; y, proporciona la información pertinente y territorializada para 
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el seguimiento y evaluación de la inversión pública.”  “La Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrolló ejercerá la administración del banco de proyectos, que tendrá 
un carácter desconcentrado y establecerá los requisitos y procedimientos para su 
funcionamiento.” 
 
4. SIPP 
 
A partir  de la vigencia del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tanto 
la SENPLADES como el Ministerio de Finanzas se encuentran desarrollando un sistema 
que interopere  los procesos de planificación y finanzas públicas -SIPP-, cuyas siglas 
significa: Sistema Integrado de Planificación y Presupuesto. 
 
El SIPP busca operar como un solo sistema y manejar de manera modular, con acceso 
único y niveles de autorización para ingresar, revisar y aprobar información. Este 
sistema pretende que exista un solo punto de ingreso y que no exista duplicidad en la 
información, reemplazará al SIPLAN, SIP y se interconectará con el e-SIGEF. 
 
Los módulos que inicialmente se planteó este sistema son: 
 
• Módulo de Planificación 
• Módulo de Inversión Pública 
• Módulo de Finanzas 
• Módulo de Seguimiento y Evaluación 
 
El marco legal que respalda este sistema está dado desde la Constitución artículos 280 y  
293; y, por el Código de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
Es importante dejar claramente establecido que el ámbito del Código de Planificación y 
Finanzas Públicas en el artículo 4 determina, que se someterán a este código todas las 
entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de 
la Constitución de la República, es decir todas las entidades que forman parte de las 5 
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Funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados con ciertas 
limitaciones. 
 
5. SIGOB 
 
Entre otros sistemas de información, está el Sistema de Gobernabilidad (SIGOB) , cuya 
finalidad ha sido generar información para toma de decisiones del Presidente de la 
República inicialmente proporcionaba datos de los Programas de Acción 
Gubernamental que eran actualizados por las entidades, más adelante se han ido 
incorporando otros módulos como el de compromisos, metas entre otros. El ámbito de 
este sistema es la Función Ejecutiva. 
 
El artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que corresponde a la 
Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodología 
de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia 
en la administración pública central, institucional y dependiente. 
 
El literal b) del artículo 15 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
Función Ejecutiva establece como competencia del Secretario Nacional de la 
Administración Pública el coordinar la eficiente y oportuna ejecución de los proyectos 
de interés nacional que sean considerados prioritarios por el Presidente de la República. 
 
Con estos antecedentes y considerando que es indispensable formular y liderar un 
proceso de mejora y fortalecimiento en la administración pública desde el más alto nivel 
de decisión, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública, en su afán de implementar buenas prácticas de Gobierno, ha 
decidido emprender el Proyecto Gobierno por Resultados-GPR, cuyo objetivo es 
implementar la metodología de planificación y gestión gubernamental por resultados 
que permita la gestión de mapas estratégicos, objetivos, indicadores, proyectos, planes y 
procesos mediante la aplicación de mejores prácticas y la provisión de una herramienta 
con las funcionalidades establecidas para el efecto. 
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En este marco, el señor Presidente de la República mediante Decreto 555 de noviembre 
19 de 2010 dispuso la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados-GPR en 
todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente 
de la Función Ejecutiva, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 
 
La Disposición Tercera del mencionado Decreto, establece que las entidades de la 
Función Ejecutiva presentarán los planes estratégicos y operativos producto de la 
implementación del Proyecto Gobierno por Resultados-GPR al Presidente de la 
República, cuando así lo requiera. 
 
Con la implementación de este Decreto, se espera que los módulos del SIGOB  
relacionados al tema sean reemplazados por la herramienta de Gobierno por Resultados. 
 
Los beneficios esperados con la implementación del GPR, según establece la Sesión 1 
de Agenda Sectorial (SAS-1) son: 
 
• Aterrizar el Plan Nacional del Buen Vivir 
• Mejorar la ejecución del presupuesto gubernamental 
• Mejorar la calidad de la toma de decisiones durante los gabinetes sectoriales 
ampliados 
• Enfocar el Gobierno en las áreas de mayor urgencia de mejora 
• Mejorar la colaboración matricial y corresponsabilidad horizontal entre las 
instituciones del Gobierno 
• Iniciar el desmantelamiento de los procesos burocráticos 
• Transferencia de Know-How internacional al Ecuador 
 
El Modelo GPR toma como base el Plan Nacional del Buen Vivir y las Agendas 
Sectoriales de los Ministerios Coordinadores. 
 
De lo expuesto se puede concluir que si bien a través de todos estos sistemas se ha 
tratado de generar información, la diversidad de ellos ha causado dificultades a las 
instituciones y duplicidad de información. Si bien las entidades han dado atención a los 
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pedidos efectuados, en varios casos la información ingresada no es confiable, puesto 
que entre ellas no hay concordancia, ni calidad.  
 
2.2 Seguimiento cualitativo  
 
El Seguimiento cualitativo a los proyectos de inversión es fundamental ya que permite 
conocer de primera mano la percepción de los beneficiarios, ayuda a conocer resultados, 
beneficios, problemas y dificultades durante la ejecución de programas, proyectos e 
intervenciones de política pública. Es un mecanismo que permite incentivar y fortalecer 
la participación ciudadana, aspecto fundamental de un Estado Constitucional de 
derechos. 
 
Dentro de los métodos cualitativos se han desarrollado varias técnicas cuya finalidad en 
el caso de proyectos, es obtener información de la población beneficiada a través de 
entrevistas, talleres participativos, conformación de grupos focales.  
 
Entre las ventajas de la participación ciudadana está: asegurar la transparencia, 
identificar el punto de vista del involucrado, otorgar viabilidad social y práctica a gran 
parte de las acciones de los planes, programas, y proyectos.  
 
Para fines didácticos y de aplicación se pone a consideración un banco de preguntas de 
la Metodología de Seguimiento de programas y proyectos de inversión del 
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. Anexo 4. 
 
Cada una de estas preguntas debe ser calificada de acuerdo al valor cuantitativo que se 
quiera dar a la respuesta de la pregunta teniendo en cuenta la escala de valores 
propuesta. Se presentan algunas preguntas de referencia, las cuales deben responderse 
teniendo en cuenta que el responsable de seguimiento deberá visitar el sitio donde se 
está ejecutando el proyecto y documentar las respuestas a fin de que se tenga 
información confiable, que permita efectuar un análisis objetivo. 
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Tanto el seguimiento cualitativo como el cuantitativo deben complementarse, puesto 
que de esta manera se tendría un seguimiento integral que incidiría en la toma de 
decisiones. 
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CAPITULO III 
LOS PROYECTOS Y SU APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El Plan Nacional de Desarrollo recupera una visión de desarrollo estratégico que 
privilegia la consecución del Buen Vivir, es decir la ampliación de las libertades, 
oportunidades y potencialidades de los seres humanos, y el reconocimiento de unos a 
otros para alcanzar un porvenir compartido. 
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, propone una lógica de planificación a 
partir de 12 grandes objetivos nacionales que ya fueron planteados en el Plan 2007-2010 
y que se los ha actualizado bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las 
metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública y territorial, y 
principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco 
constitucional. 
 
Los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir  2009-2013 son: 
 
Objetivo 1 
Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 
territorial en la diversidad 
Objetivo 2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población 
Objetivo 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable 
Objetivo 5 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 
Objetivo 6 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 
de formas 
Objetivo 7 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 
encuentro común 
Objetivo 8 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 
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Objetivo 9 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 
Objetivo 10 Garantizar el acceso a la participación pública y política 
Objetivo 11 Establecer un sistema económico social, solidario y 
sostenible 
Objetivo 12 Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir 
 
La formulación de este Plan está sustentado en un proceso de diseño de agendas 
sectoriales, consideradas como instrumentos de concertación sectorial, las cuales 
representan un esfuerzo de definición de políticas, estrategias, programas y proyectos 
que ejecuta cada gabinete sectorial de la Función Ejecutiva, liderados por los 
Ministerios Coordinadores. 
 
Las agendas sectoriales brindan coherencia a la gestión pública con respecto a las 
disposiciones constitucionales, los objetivos del Buen Vivir y la planificación operativa, 
lo que determina un flujo de articulación entre las orientaciones programáticas de 
mediano plazo y la gestión institucional efectiva. 
 
La concertación sectorial no es suficiente, se requiere la articulación de los territorios, 
donde la planificación local alimente a la planificación nacional y viceversa, en este 
marco la SENPLADES está impulsando la formulación de las agendas para las nueve 
zonas de planificación. 
 
Es importante puntualizar que el PNBV define políticas, lineamientos de políticas, 
metas e indicadores que permitan hacer un seguimiento de los resultados logrados, 
contiene 137 metas y 136 indicadores. En la parte final, el Plan desarrolla criterios para 
la asignación de recursos a través de la formulación del Plan Plurianual de Inversiones, 
basada en un proceso de análisis, validación y jerarquización de programas y proyectos 
articulados a las estrategias de mediano plazo y a las políticas definidas en cada 
objetivo. 
 
 
52 
 
3.1 La vinculación de los proyectos con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 
 
El Plan Nacional de Desarrollo conforme lo establece la Constitución es el instrumento 
al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos.  
 
En este marco, el Plan es el referente para las Agendas Sectoriales, Zonales y estas la 
base para la Política Sectorial. Una vez definidos claramente estos elementos, se debe 
construir la planificación institucional que se reflejará en acciones y proyectos de la 
planificación operativa. 
 
Para ilustrar de mejor manera este proceso en la figura 1.16 se describe de una manera 
gráfica la interrelación entre los mismos. 
 
Figura 1.16: Articulación de la Planificación 
 
Fuente: Presentación Propuesta de Metodología de Planificación Institucional. Mayo 2010 
Elaboración: SENPLADES 
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Si partimos de la planificación operativa anual que contiene las acciones permanentes y 
los proyectos de inversión pública su ejecución va a contribuir alcanzar los objetivos 
estratégicos institucionales y estos a su vez interrelacionados a la política sectorial al 
cumplimiento de la Agenda Sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
 
En cuanto al aporte de los proyectos a cada uno de los Objetivos del PNBV 2009-2013 
con la información disponible en el Sistema de Inversión Pública (SIP) y el e-SIGEF, la 
SENPLADES realizó una simulación para ver el comportamiento de cada uno de los 
objetivos en relación al presupuesto ejecutado en el año 2010: 
 
Figura 1.17: Inversión Pública de los Objetivos del PNBV 
 
Fuente: e-SIGEF-SIP 
Elaboración: SENPLADES 
Corte: Octubre 2010 
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La Figura 1.17 demuestra que al Objetivo 11 se le asignó el presupuesto más alto y 
alcanzó una ejecución del 55%; estos resultados no dan confiabilidad, por cuanto existe 
un alto porcentaje de no definido. 
 
Para poder determinar el grado de aporte de los proyectos de inversión a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo es necesario que cada entidad ejecutora defina con 
claridad a que meta y objetivo del Plan contribuyen los proyectos, actualmente se le ha 
dado importancia a los niveles de ejecución presupuestaria pero desvinculados de la 
ejecución física. 
 
Para poder tener resultados confiables para la toma de decisiones, es importante que 
desde las instituciones se vinculen los objetivos de los proyectos de inversión a los 
objetivos institucionales, estos a los de la Agenda Sectorial y al Plan Nacional de 
Desarrollo, mediante pesos que luego permitirán determinar el grado de aporte que la 
inversión da al cumplimiento del Plan, para lo cual es importante que la planificación 
defina con claridad tanto metas físicas como presupuestarias, lo cual viene 
construyéndose desde la planificación operativa.  
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Conclusiones 
 
 
• La programación y ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión no 
está vinculada a la programación y ejecución de metas lo cual dificulta 
determinar si los recursos invertidos están contribuyendo al logro de los 
objetivos del proyecto y estos a su vez a los objetivos estratégicos institucionales 
y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
• Si bien el presupuesto es el mecanismo que permite canalizar los recursos hacia 
las políticas y programas que coadyuven alcanzar las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, no se ha consolidado una vinculación de la Planificación con el 
Presupuesto. 
 
• Los sistemas SIPLAN, SIP, SIGOB, GPR generan información similar, esto 
causa dificultades en las entidades por cuanto duplican esfuerzos y en varios 
casos la información que retroalimentan estos sistemas no es confiable.  
 
• Los procesos de planificación no han dado los resultados esperados debido  a 
frecuentes cambios de  directrices a nivel de SENPLADES, Presidencia, 
Ministerio de Finanzas. Lo que ha dificultado  disponer de instrumentos 
ordenados continuos  que permitan lograr un seguimiento real y a tiempo. 
 
 
4.2. Recomendaciones 
 
 
• La medición de ejecución de los proyectos debe efectuarse considerando la 
relación de la programación de metas como de recursos, lo que permitirá 
determinar el grado de eficiencia en el manejo de la inversión pública. 
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• Debe guardarse especial atención al manejo de proyectos financiados por 
endeudamiento o asistencia técnica no reembolsable, puesto que los costos para 
el país son altos. 
 
• Los rectores de la Planificación y de las Finanzas Públicas deben consolidar en 
una plataforma informática estos procesos a fin de facilitar a las instituciones el 
ingreso de información.  
 
• Si bien el Proyecto Gobierno por Resultados tiene su ámbito en la Función 
Ejecutiva es importante que se coordine con el rector de la Planificación a fin de 
no duplicar información. 
 
• Para establecer el aporte de la inversión a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, es importante que se vaya generando información desde los 
proyectos e identificando su contribución a nivel institucional, sectorial y 
nacional.   
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ANEXO No. 1
N° SECTORES 
1.1 
1 EDUCACIÓN 1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
2 2.4 
2.5 
2.6 
3.1 
3.2 
3 3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
. 4.1 
4.2 
4.3 
4 DESARROLLO SOCIAL 4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
5.1 
5.2 
5 APOYO PRODUCTIVO 5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
6.1 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA 6.2 
6 Y PESCA 6.3 
6.4 
6.5 
7.1 
7 VIVIENDA 7.2 
7.3 
SUBSECTORES/ TIPOS DE INTERVENCIÓN 
Otros 
Alcantarillado pluvial 
Alcantarillado combinado 
Letrinización 
Desechos sólidos 
Servicios 
Equipos e insumos 
Otros 
Hospitales 
Infraestructura de salud 
Insumos de equipamiento? 
Fomento industrial y competitividad 
Crédito mediana empresa 
Crédito empresarial 
Atención discapacidades 
Inclusión social 
Atención adultos mayores 
Microcrédito 
Ampliación 
Infraestructura agrícola, pecuaria y piscicola
Insumas agricolas, provisión
Recuperación de cultivos 
Riego 
Vivienda nueva 
Rehabilitación 
SECTORES Y SUBSECTORES DE INTERVENCIÓN DEFINIDOS 
Equidad de género 
Desarrollo rural 
Atención primera infancia 
Desarrollo Agropecuario o Agroindustrial 
Fomento al empleo 
Atención adolescentes jóvenes 
Agua Potable 
Alcantarillado Sanitario 
Otros 
SALUD 
Atención de servicios de salud 
Centros y subcentros de salud 
Infraestructura 
SANEAMIENTO AMBIENT 
AL 
N° SECTORES SUBSECTORES/ TIPOS DE INTERVENCIÓN 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4
9.5 
9.6 
9.7 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4
10.5 
10.6 
10.7 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
13.1 
13.2 
13.3 
14.1 
14.2
14.3
15.1
15.2
16.1
16.2
16.3
17.1
JUSTICIA Y SEGURIDAD16
CULTURA13
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTIFICA
14
DEPORTES15
TRANSPORTE 
COMUNICACIÓN Y 
VIALIDAD
10
DESARROLLO URBANO11
TURISMO12
PROTECCIÓN DEL MEDIO 8
RECURSOS NATURALES Y 
ENERGÍA9
Mantenimiento vial 
Vialidad especial: Ciclovias, senderos 
pedestres, pasos peatonales, etc. 
Equipo caminero destinado a la ejecución y 
mantenimiento vial 
Sistemas de Comunicación 
Vías urbanas 
Vías rurales 
F acilitadores de tránsito 
Puentes 
Mini-micro centrales hidroeléctricas 
Inversiones petroleras 
Justicia
Seguridad Ciudadana
Seguridad externa
Parques recreacionales 
Parques industriales 
Cementerios 
Terminales terrestres aéreos 
Infraestructura 
Servicios 
Generación, transformación y distribución eléctrica
Desarrollo minero 
Administrativo
Infraestructura (laboratorios) 
10.8 
Equipamiento
Investigación
Infraestructura
Equipos e insumos 
Turismo sustentable 
Infraestructura 
Servicios 
Equipos e insumos 
Puertos y muelles 
Catastro urbano y rural 
Ecoturisrno 
Promoción turistica 
Infraestructura 
Mercados, centros comerciales 
Camales 
10.9 
Protección de cuencas y áreas naturales 
Planificación y control del medio ambiente 
Otros 
Planificación y regulación del transporte urbano
Viveros y forestación 
Proyectos derivados de desastres naturales 
Reasentamientos humanos 
Control de inundaciones 
N° SECTORES SUBSECTORES/ TIPOS DE INTERVENCIÓN 
17.2
17.3
18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
20.3
21.1
21.2
21.3
21.4
22.1
22.2
FINANZAS21
MULTISECTORIAL22
ASUNTOS INTERNOS19
ASUNTOS DEL EXTERIOR20
ADMINISTRATIVO17
LEGISLATIVO18
Infraestructura
Planificación
Otros 
Servicios 
Otros 
Manejo Forestal
Estadísticas
Servicios 
Otros 
Normas Legales
Regulación y Control
Seguridad
Registro
Servicios 
Regulación y Control
Servicios 
 ANEXO No. 2 
ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE 
 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
 
1.1. Nombre del proyecto  
1.2. Entidad ejecutora  
1.3. Cobertura y localización  
1.4 Monto  
1.5. Plazo de ejecución  
1.6. Sector y tipo de proyecto  
 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
2.3. Línea base del proyecto   
2.4. Análisis de oferta y demanda  
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
3.2. Indicadores de resultado  
3.3. Matriz de marco lógico  
 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILLDAD 
 
41. Viabilidad técnica  
4.2. Viabilidad financiera y/o económica  
4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios.)  
4.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
4.2.3. Flujos financieros y/o económicos  
4.2.4. Indicadores financieros ylo económicos  
4.2.5. Evaluación Económica  
4.3. Análisis de sostenibilidad  
4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
4.3.2. Sostenibilidad social  
 
 
 
 
 
5. PRESUPUESTO  
 
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. Estructura operativa  
6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  
6.4. Origen de los insumos  
 
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. Monitoreo de la ejecución  
7.2. Evaluación de resultados e impactos  
7.3. Actualización de línea base  
 
8. ANEXOS (Certificaciones)  
 
8.1. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras  
8.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda  
 
ANEXO No. 3
Nombre del Proyecto de Inversión 
Responsable: Coordinación y/o Dirección 
Objetivo del PND:  Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico  Institucional :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Componente 1 40 5 1,2% 1,2% 1,7% 2,7% 13,2% 5,5% 1% 2,5% 10,5% 0,5% 0% 0%
Realizar talleres 
regionales para 
universitarios.
5 talleres 
regionales 
efectuados.       
(Guayaquil, 
Riobamba, 
Quito, Loja, 
Manabí. ).
Número de talleres 
realizados.
6 1,5 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 15.402
Encuentro Nacional de 
Estudiantes 
Universitarios.
II Encuentro 
nacional de 
Estudiantes 
realizado (UCE).
Encuentro 
Nacional realizado 
10 0,5 8% 2% 14.964
Proyectos para el 
fortalecimiento de la 
participación en los 
nuevos gobiernos 
estudiantiles 
universitarios.
diseño de al 
menos 5 
proyectos para 
el 
fortalecimiento 
de los gobiernos 
universitarios en 
ejecucicón.
Informes de 
diseños de  
proyectos.
3 1 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 23.000
Talleres sobre el desafío 
actual de los Gobiernos 
Estudiantiles 
Secundarios.
5 talleres sobre 
el desafío actual 
de los gobiernos 
estudiantiles 
secundarios
número de talleres 
realizados.
6 1 1% 2,5% 2,5% 9.500
Presupuesto de 
inversión 
US$
Indicador Componentes‐Actividades 
Impulsar  la 
participación 
política y 
ciudadana de las y 
los jóvenes de 
manera articulada, 
fomentantando  la 
organización  
juvenil 
1er Trim
% PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALTiempo 
Previsto
Meses
Peso
%
MINISTERIO X
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (POA)
Coordinación General de Actores Sociales y Políticos
Proceso de Articulación de los Jóvenes para su participación política en el Ecuador
3er Trim 4to Trim
O
b
j
e
Objetivo Específico 
del Proyecto 
Meta Anual     2do Trim
Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión diálogo y 
comunicación directa veraz, oportuna e incluyente.
ANEXO No. 3
Nombre del Proyecto de Inversión 
Responsable: Coordinación y/o Dirección 
Objetivo del PND:  Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico  Institucional :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto de 
inversión 
US$
Indicador Componentes‐Actividades  1er Trim
% PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALTiempo 
Previsto
Meses
Peso
%
MINISTERIO X
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (POA)
Coordinación General de Actores Sociales y Políticos
Proceso de Articulación de los Jóvenes para su participación política en el Ecuador
3er Trim 4to Trim
O
b
j
e
Objetivo Específico 
del Proyecto 
Meta Anual     2do Trim
Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión diálogo y 
comunicación directa veraz, oportuna e incluyente.
Encuentro Nacional de 
Representantes 
Estudiantes Secundarios.
Un Encuentro 
Nacional de 
Estudiantes 
Secundarios 
Encuentro 
Nacional de 
Estudiantes 
Secundarios 
realizado
10 0,5 10% 15.000
Construcción de una red 
nacional de estudiantes 
secundarios
1 red nacional 
de estudiantes 
secundarios.
Red nacional de 
estudiantes 
conformada e 
implementada
5 0,5 1% 1% 1% 2% 1.800
Componente 2 40 5 5,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 5,5% 2% 1%
Campañas para la 
construcción de los 
Estatutos Universitarios, 
en U. de Cuenca, Quito, 
Guayaquil.
3 Campañas 
para 
construcción de 
los estatutos 
acorde con la 
LOES, Quito, 
Cuenca y 
Guayaquil
Número de 
campañas 
15 1 5% 5% 5% 12.450
Construcción de Mesas 
de Diálogo
1 proceso de 
mesa diálogo 
establecido para 
el proceso de 
transición de la 
LOES.
 proceso de  mesa 
de diálogo para 
tansición 
establecido
5 1,5 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1% 1% 1.600
Construcción de 
una agenda 
prográmatica 
entre los actores 
juveniles y 
estudiantiles y el 
Gobierno, para la 
discusión de la 
políticas públicas y 
la nueva 
institucionalidad. 
ANEXO No. 3
Nombre del Proyecto de Inversión 
Responsable: Coordinación y/o Dirección 
Objetivo del PND:  Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico  Institucional :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto de 
inversión 
US$
Indicador Componentes‐Actividades  1er Trim
% PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALTiempo 
Previsto
Meses
Peso
%
MINISTERIO X
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (POA)
Coordinación General de Actores Sociales y Políticos
Proceso de Articulación de los Jóvenes para su participación política en el Ecuador
3er Trim 4to Trim
O
b
j
e
Objetivo Específico 
del Proyecto 
Meta Anual     2do Trim
Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión diálogo y 
comunicación directa veraz, oportuna e incluyente.
Campañas temáticas 
dirigidas estudiantes 
secundarios.
3 Campañas por 
la educación, 
plurinacionalida
d, equidad de 
género y 
soberanía; para 
la articulación 
de sus 
demandas.
Número de 
campañas 
realizadas
15 1 5% 5% 5% 10.300
Estructuración y 
consolidación de mesas 
de diálogo para 
articulación de los 
secundarios.
1 proceso de 
mesa diálogo 
establecido para 
la conformación 
del Consejo 
Sectorial de ME.
 proceso de  mesa 
de diálogo 
establecido
5 1,5 1% 1% 1% 1% 1% 1.200
Componente 3 20 2 10% 10%
Construcción de 
una agenda 
prográmatica 
entre los actores 
juveniles y 
estudiantiles y el 
Gobierno, para la 
discusión de la 
políticas públicas y 
la nueva 
institucionalidad.
ANEXO No. 3
Nombre del Proyecto de Inversión 
Responsable: Coordinación y/o Dirección 
Objetivo del PND:  Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico  Institucional :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto de 
inversión 
US$
Indicador Componentes‐Actividades  1er Trim
% PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUALTiempo 
Previsto
Meses
Peso
%
MINISTERIO X
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (POA)
Coordinación General de Actores Sociales y Políticos
Proceso de Articulación de los Jóvenes para su participación política en el Ecuador
3er Trim 4to Trim
O
b
j
e
Objetivo Específico 
del Proyecto 
Meta Anual     2do Trim
Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión diálogo y 
comunicación directa veraz, oportuna e incluyente.
Consultoría para 
elaboración de mapeo 
de actores, analisis 
situación política y de las 
relaciones de fuerzas al 
interior, su capacidades 
organizativa y flujos de 
demandas. Armar un 
plan de formación 
orientado a estos 
actores.
Contar con un 
mapeo de 
actores, análisis 
situación 
política a través 
de una 
consultoría  
% cumplido de los 
resultados de la 
Consultoría 
20 2 10% 10% 20.664
Subtotal 100 12 11,2% 11,2% 7,2% 9,2% 19,7% 12,0% 7,5% 8,0% 12,5% 1,5% 0,0% 0,0% 125.880
Remuneraciones 
personal proyecto 74.085
TOTAL PROYECTO 100 12 199.965
Articular y 
posicionar de un 
discurso crítico y 
ciudadano dentro 
de las 
organizaciones de 
estudiantes y de la 
juventud. 
ANEXO No. 4
(8 a 10) Justificación (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación
INFORMACION DEL SEGUIMIENTO 
Considera que la información suministrada por la entidad en el 
módulo de seguimiento es acorde con la realidad? Si o no, explicar. 
OBJETIVOS 
Se están cumpliendo los objetivos? Si o no, porqué considera esto. 
Considera que la entidad ejecutora tiene capacidad para lograr los 
objetivos? Si o no, por qué? 
Se pueden cumplir los objetivos con el tiempo de ejecución del 
Iproyecto? Si o no, por qué? 
Se pueden cumplir los objetivos con el presupuesto asignado? Si o 
no, porqué? 
Existen antecedentes (en la comunidad o entidad) que hagan 
realidad los objetivos? Si o no, porqué y de existir enumere cuales? 
El cumplimiento de los objetivos del proyecto solucionarán el 
problema que vive la comunidad? Si o no, y porqué, de ser la 
respuesta negativa enumere cuáles deberían ser los objetivos. 
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION 
Se ha venido mejorando la situación del problema gracias a la
ejecución del proyecto? Si o no, porqué? 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
Los productos o servicios que entregará (o está entregando) el 
proyecto son los esperados por la comunidad en cantidad y 
calidad? Si o no, por qué? 
CRONOGRAMA 
Esta de acuerdo con el cronograma del proyecto? Si o no, porqué? 
Está La programación general atrasada o adelantada? Si o no,
Por qué? 
Hay actividades atrasadas o adelantadas? Si o no, por qué? 
ACCESO A INFORMACION 
Tiene acceso a la información completa y de calidad sobre seguimiento en
el tiempo esperado por parte de la entidad ejecutora? Si o no, por qué?
EFECTOS NEGATIVOS (EXTERNALlDADES NEGATIVAS) 
han presentado obstáculos en la ejecución, se ha dado solución
pertinente en un tiempo acorde? Si o no, Por qué? 
Ante los efectos negativos que ha producido el prayecto se han 
llevado a cabo acciones mitigadoras (de solución) o compensatorias 
de acuerdo con las solicitudes de la comunidad? Si o no, porqué. Si 
su respuesta es negativa cuáles son las solicitudes de la comunidad 
Iv cómo cree que se deberían atender. 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE ENTIDADES (SINERGIAS) 
Se dan sinergías acordes entre los actores institucionales,
regionales? Si o no, porqué? Si su respuesta es negativa cuáles 
deberían darse, cómo v Por qué. 
Existe duplicidad de esfuerzos? Si o no, porqué? Si su respuesta es 
afirmativa cuáles, porqué V qué se recomienda. 
VEEDURIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Tiene la comunidad algún tipo de mecanismo de vigilancia frente al 
proyecto? Si o no, Por qué? 
Se cuenta con un mecanismso de veeduría por parte de la comunidad. Si o
no por qué? Si la respuesta es afirmativa cuál es y cómo funciona? De ser
negativa como cree usted debe ser tomada en cuenta?
PRESUPUESTO 
De acuerdo a los resultados el proyecto se ajusta al presupuesto, o 
esta sub o sobre valorado? Expliaue su respuesta. 
INGRESOS 
Sabe en qué se invertirán los ingresos provenientes del proyecto (si 
existen). Si o no, explique. 
Sabe cómo se invertirán los ingresos provenientes del proyecto (si 
existen). Si o no, explique. 
DESFASES 
El proyecto está desfasado en presupuesto. Si o no, porqué? 
Se afecta la comunidad con el desfase de presupuesto? Si o no y 
Se tomaron medidas de ajuste se están tomando o tomarán? Si o 
no, expliaue. 
Se afecta la comunidad con el desfase de cronograma? Si o no y 
Se tomaron medidas de ajuste se están tomando o tomarán? Si o 
no, explique. 
EQUIPO HUMANO 
Tiene una buena opinión del equipo humano que labora en el proyecto? Si o
no explique
CUBRIMIENTO
El número de beneficiarios del proyecto han recibido los beneficios Si o no
explicar?
SEGUIMIENTO CUALITATIVO DEL PROYECTO
PREGUNTAS PROPUESTAS ALTO MEDIO BAJO
(8 a 10) Justificación (4 a 7) Justificación (0 a 3) Justificación
SEGUIMIENTO CUALITATIVO DEL PROYECTO
PREGUNTAS PROPUESTAS ALTO MEDIO BAJO
Considera que una vez termine el proyecto se cumplirá con la 
cobertura de beneficiarios anotado en el proyecto? Si o no, explicar. 
El proyecto contempla una capacitación a la comunidad para su 
manejo posterior (si se requiere)? Si o no, explicar. 
Puede tener acceso a 
veeduría contempla acciones frente a esta necesidad? Si o no, 
Está organizada está etapa (cronograma, presupuesto, etc) Si o no, 
Ha sido eficiente esta forma de organización? Si o no, explicar. 
Existe un plan de acción de la entidad que asegura el mantenimiento del
proyecto? Si o no explique
Ha sido este proyecto líder en la región? Si o no, porqué? 
Ha sido este proyecto líder al interior de una entidad? Si o no, por qué?
CUMPLIMIENTO Y VINCULACION AL PLAN DE DESARROLLO 
Conoce el(los) objetivo(s) del Plan de Desarrollo al (los) cual(es) 
apunta el provecto? Si o no, explique. 
Se está(n) cumpliendo el(los) objetivo(s) del Plan de Desarrollo 
al{los) cual{es) apunta el provecto? Si o no, explicar. 
El cumplimiento de los objetivos sé esta dando de acorde con lo 
proQramado? Si o no, explique. 
Conoce el(los) objetivo(s) de política sectorial al (los) cual(es) apunta 
el proyecto? Si o no, explique. 
Se está(n) cumpliendo el(los) objetivo(s) de política sectorial al (los) 
cual(es) apunta el proyecto gracias a su ejecución? Si o no, 
El cumplimiento de los objetivos sé esta dando de acorde con lo 
prooramado? Si o no, explique. 
OTRAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE QUIERA ADICIONAR . 
OTRAS PREGUNTAS VALIOSAS DE TENER EN CUENTA
Cuál es la opinión en General del proyecto? 
¿Qué se ha aprendido de la experiencia (enseñanzas positivas y 
negativas)? 
¿Qué aconsejaría copiar y desechar del proyecto para aplicar en un 
proyecto futuro? 
¿En que actividades se presentaron variaciones importantes, cuáles 
fueron, porqué se dieron y quién es el responsable? 
¿Qué implicaciones tendrá sobre el proyecto el adelanto o atraso y 
porqué? 
¿Qué acciones se tendrán en cuenta para
continuar con el cumplimiento al cronoqrama? 
¿Qué actividades han resultado más o menos costosas y porqué? 
¿Quién es el responsable de la variación de costos detectada y 
porqué? 
¿Qué medidas se implementan para corregir las variaciones
detectadas y en que momento? 
¿Sobre cuáles actividades es posible tomar acción inmediata para 
frenar las variaciones desfavorables, quién las tomará y cuándo? 
¿Cuál es la tendencia de las variaciones en el tiempo? 
FUENTE: GUIA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN DNP-COLOMBIA






